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Jaarplan EVM/EMM Cursusjaar 2015-2016 (Techniek? Of alles omvattend?)
[bookmark: _GoBack]Werkwijze ontwikkeling expertisesysteem EVM
· Het expertisesysteem kent drie pijlers waarop ontwikkeld moet worden: Content, UX en Techniek
· Voor dit cursusjaar worden een viertal mijlpalen gedefinieerd.
· Een mijlpaal is een coherente hoeveelheid werk/functionaliteit die:
· een significante verbetering is voor de eindgebruiker (en dus zichtbaar!)
· in samenhang (Techniek, UX & Content) dient te worden uitgevoerd
· hoofdprioriteit gedurende een periode aangeeft 
· Naast standaard doorlopende werkzaamheden bestaat, dus naast het zgn. on-going work. We stellen voor een verhouding mijlpaal/on-going van 80/20.
· Elke mijlpaal bevat een aantal sub-mijlpalen waaruit de mijlpaal bestaat
· Elke sub-mijlpaal heeft een verantwoordelijke regievoerder
· Voor elke sub-mijlpaal is overeenstemming bereikt over het minimum todo!
Mijlpalen en sub-mijlpalen Expertise Systeem 2015-2016
	Mijlpaal
	Regie
	Deadline

	1. Optimalisatie van de navigatie
a. Nieuwe homepage
b. Zoekmachine operationalisatie
c. Breadcrumb
d. Content sanity (BwN, PBZ)
e. SKOS 3D Navigator
f. Beeldtaal implementatie
	
BB
WE
WE
PV
AB
HB
	15 december 2015

	2. Guided Tours implementatie
a. Sprint 1: basis
b. Sprint 2: gebruik maken van semantische relaties
c. …
	
JW
WE
	1 maart 2016

	3. Basis PEBO (Professionele Edit-Beheer-Omgeving)
a. Visual Editor icm EMont-templates en -issues
b. M+VNs clustering & use
c. Meertaligheid basis
d. EMont Editor basis
e. …
	

JW

BB
WE
AB
	1 mei 2016

	4. Advanced PEBO + UX, Semantic Search
a. Advanced 3.c en 3.d
b. Front-end + back-end 1 skin
c. Navigatieconcept blokken BB
d. ‘Verapping’, o.a. toolbar, data
e. Semantic Search
f. …
	
WE
BB
BB
BB
HB/WE
	1 juli 2016


Algemeen/doorlopend (on-going)
Dit valt buiten de mijlpalenplanning, dus zoals voorgesteld onder de eerste paragraaf ‘Werkwijze’ in de resterende 20% van de werktijd.

1. Operationeel beheer van de omgevingen (backup & update, nieuwe omgeving) (JW)
2. Beheer en ontwikkeling EMont
3. Bug fixing
4. UX fixing
5. Lead dev taken:
· Prioritering
· Planning
· Review – quality check
· Architectuur ism Hans

Workflow & consolidatie resterend!
Valt dit ook buiten de mijlpalenplanning? Of kan dit gewoon worden meegenomen als sub-mijlpalen?

· Devops werken + ontwikkeling – inhoud en techniek, servers, workflow, Git server op acceptatieserver
· Conceptversies in contentontwikkelingsproces (onzichtbare brokken content mogelijk), werk procedure, contentversiebeheer
· Vagrant development environment
· Skin in GIT & via Composer installeerbaar

PR/Marketing
Voor elke mijlstone wordt bekeken welke gerichte publiciteit eraan gegeven kan worden en hoe. 

Daarnaast kijken welke acties (identiteit nieuw kenniscentrum, imago, draagvlakcreatie EMM, ambassadeurs, etc.)

Projecten
Wellicht nog meenemen: aan welke projecten raakt dit en welke zaken worden er op dat gebied verwacht dit jaar?
